



Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles

Cuarta Reunión del Comité Asesor

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 22 al 25 de agosto del 2008

Programa de trabajo de la Secretaría 2007 - 2009

Autor: Secretaría

Doc 21 CA4
Punto de la Agenda N° 9.1

Programa de trabajo de la Secretaría 2007 - 2009

Presentado por: Secretaría

El Programa de Trabajo de la Secretaría se adoptó en la Segunda Sesión de la Reunión de las Partes en noviembre del 2006. La última columna de la tabla indica el progreso relativo al programa de trabajo hasta junio del 2008.

Se puede reformar en la Cuarta Reunión del Comité Asesor (CA4) para reflejar las decisiones que se hayan tomado durante la CA4 que requieran acciones por parte de la Secretaría.

Programa de trabajo de la Secretaría 2007 - 2009

	Tarea/Tema	RdP o mandato correspondiente	Plazo	Progreso hasta la fecha
1	3ª REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR			
1.1	Realizar preparativos de la reunión.	Artículo X.a	2007	Completada.
1.2	Preparar documentos para asistir al CA en la medida necesaria.		2007	Completada.
1.3	Preparar el informe de la reunión y distribuirlo a todas las Partes.	Artículo X.a	Dentro de las seis semanas de la clausura de la reunión	Completada.
2	4ª REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR			
2.1	Realizar preparativos de la reunión.	Artículo X.a	2008	Se organizó el lugar de reunión y se firmaron los contratos de apoyo logístico. Se emitieron las circulares de la 1º y la 2º reunión.
2.2	Preparar documentos para asistir al CA en la medida necesaria.		2008	La Secretaría redactó 22 documentos para la CA4.
2.3	Preparar el informe de la reunión y distribuirlo a todas las Partes.	Artículo X.a	Dentro de las seis semanas de la clausura de la reunión	Aún no comenzada.
3	3ª REUNIÓN DE LAS PARTES			
3.1	Realizar preparativos de la reunión.	Artículo X.a	Noviembre del 2009	Se consultó con Noruega para que fuera anfitrión, otra vez, de la RdP3.
3.2	Preparar documentos para asistir a la Reunión en la medida necesaria.		Continuo	Comenzó la planificación para presentar documentos.

	Tarea/Tema	RdP o mandato correspondiente	Plazo	Progreso hasta la fecha
3.3	Preparar el informe de la reunión y distribuirlo a todas las Partes.	Artículo X.a	Dentro de los 60 días de la clausura de la reunión	Aún no comenzada.
5	GESTIÓN DE LA SECRETARÍA			
5.1	Administrar el presupuesto para el Acuerdo y, de quedar establecido, el Fondo Especial, según lo dispone el Artículo VII (3).	Art. X.g	Continuo	Todos los gastos están conformes a las asignaciones presupuestarias – Remitirse al Doc 9 CA4.
5.2	Preparar los informes financieros trimestrales para información de las Partes y del Presidente del CA.	CA2, RdP2	Marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año	Los informes son trimestrales.
5.3	Brindar información sobre el Acuerdo y sus objetivos al público en general, y promover los objetivos del Acuerdo.	Artículo X.h	Continuo	El rediseño del sitio web de ACAP en los tres idiomas oficiales se concreta progresivamente.
5.4	Rediseñar el sitio web de ACAP para mejorar su utilidad en la información a las Partes y otros con relación a desarrollos realizados con la aplicación del Acuerdo.	Artículo X.h	Junio del 2007	El rediseño del sitio web se completó. La traducción de los documentos para los sitios en español y francés está en curso.
5.5	Actualizar y mantener el sitio web del ACAP continuamente.	Artículo X.h	Continuo	El nuevo sitio web ha estado disponible en forma continua, con un alto nivel de confiabilidad.

	Tarea/Tema	RdP o mandato correspondiente	Plazo	Progreso hasta la fecha
5.6	Informar a la 3ª Sesión de la RdP sobre la eficacia y eficiencia de la Secretaría en función de los indicadores de desempeño elaborados en la RdP2 (RdP2 Doc 17)	Artículo X.i	Noviembre del 2009	Aún no comenzada.
5.7	Comentar modo de síntesis la información apropiada suministrada por las Partes sobre la aplicación y eficacia del ACAP, especialmente en lo que respecta a las medidas de conservación tomadas.	Artículo X.j; Artículo VII (1) c) ; Artículo VIII (10)	Continuo Octubre del 2008	Aún no comenzada.
5.8	Representar al Acuerdo ante las reuniones de otros acuerdos intergubernamentales, según corresponda.	Artículo X.d Artículo XI	Según se requiera	La Secretaría representó al Acuerdo ante las siguientes reuniones: Reunión Conjunta de OROP del Atún, COFI, Red de Secretaría de Pesquerías, CCSBT-ERSWG, Captura Secundaria de la IOTC, WCPFC-SC, CCRVMA-IMAF/SC/Com, WCPFC-CM.
5.9	Preparar un informe sobre las actividades de la Secretaría para la CA3.		Mayo de 2007	Completada.
5.10	Preparar un informe sobre las actividades de la Secretaría para la CA4.		Mayo de 2008	Aún no comenzada.
5.12	Preparar un informe sobre las actividades de la Secretaría para la RdP3.	Artículo X f)	Febrero del 2009	Aún no comenzada.
5.13	Finalizar el Acuerdo de Sede con el gobierno australiano según lo indicado por la RdP.	RdP2	Junio del 2007	La tarea de la Secretaría se completó con la firma del Acuerdo de Sede en junio del 2008. El gobierno de Australia todavía no le notificó que ya se cumplieron los requisitos para la entrada en vigor del Acuerdo.

	Tarea/Tema	RdP o mandato correspondiente	Plazo	Progreso hasta la fecha
5.14	Reclutar personal para los cargos de Secretario Ejecutivo y Funcionario Técnico a partir de la vigencia del Acuerdo de Sede.	RdP2	Noviembre del 2007	Acción sujeta a la aplicación formal del Acuerdo de Sede. Se anticipa que las entrevistas necesarias para el cargo de Secretario Ejecutivo se realizarán en forma conjunta con la RdP3.
6	FACILITAR LA LABOR DEL COMITÉ ASESOR			
6.1	Asistir al Presidente del CA, según la necesidad, para facilitar la labor del CA.	Artículo X k)	Continuo	Se brindó asistencia en la organización de un taller sobre albatros ondulado, realizado en Ecuador, en el año 2008. Apoyo continuo en la aplicación del Programa de Trabajo del CA.
6.2	Asistir al Presidente del CA en la preparación de un informe sobre las actividades del CA para la RdP.	Artículo IX 6.e)	Febrero del 2009	Aún no comenzada.
6.3	Asistir al Presidente del Grupo de Trabajo (GdT) sobre Captura secundaria de Aves Marinas en la coordinación de la labor del grupo.	Artículo X k)	Continuo	Se preparó material informativo para los Observadores que asisten a las reuniones de las OROP y se realizaron consultas extensas con los interesados relevantes.
6.4	Asistir al Presidente del GdT sobre Estado y Tendencias en la coordinación de la labor del grupo.	Artículo X k)	Continuo	Se brindó asistencia en la contratación de un contratista para la elaboración de las evaluaciones de especies. Participación continua en la labor del grupo para coordinar la elaboración de las evaluaciones de especies.
6.5	Asistir al Presidente del GdT sobre Taxonomía en la coordinación de la labor del grupo.	Artículo X k)	Continuo	Se brindó asistencia cuando la pidieron.

	Tarea/Tema	RdP o mandato correspondiente	Plazo	Progreso hasta la fecha
6.6	Asistir al Presidente del GdT sobre Sitios de Reproducción en la coordinación de la labor del grupo.	Artículo X k)	Continuo	Se coordinó con las Partes la nominación de miembros para su participación en este Grupo de Trabajo.
6.7	Elaborar y mantener las bases de datos esenciales para la labor de los cuatro Grupos de Trabajo del Acuerdo.		Continuo	Se contribuyó con Australia en la redacción de un documento de estudio para la elaboración de la base de datos. Se realizaron consultas con los funcionarios del CA sobre los informes/datos que generaría la base de datos. Se realizó la licitación para la contratación de un contratista. La Secretaría controla y coordina el trabajo del contratista en forma permanente.
6.8	Según las indicaciones del CA, elaborar y mantener una base de datos de la literatura científica pertinente.	CA	CA3, CA4	Se completó la base de datos. Se agrega información sobre la bibliografía científica pertinente en la medida de su disponibilidad.
6.9	Según las indicaciones del CA, elaborar y mantener un directorio de la legislación pertinente.	CA	AC4	Se confeccionó un directorio con toda la legislación pertinente.
6.10	Según las indicaciones del CA, elaborar una lista de autoridades, centros de investigación, científicos y organizaciones no gubernamentales pertinentes al ACAP.	CA	CA3, CA4, CA5	Se acordó en la CA3 que el Presidente del Comité Asesor consultará con las Partes durante la RdP3 sobre la ejecución de esta tarea.
7	APLICACIÓN DEL ACUERDO			

	Tarea/Tema	RdP o mandato correspondiente	Plazo	Progreso hasta la fecha
7.1	Revisar los indicadores de desempeño para asistir a la RdP en la revisión prescripta del desempeño de la Secretaría respecto de la concreción de los objetivos del Acuerdo.	RdP2 Artículo VIII 14	2008	Se realizará cuando se establezca una Secretaría permanente.
7.2	Asistir a las Partes en el suministro de capacitación y apoyo técnico y financiero a las otras Partes sobre una base multilateral o bilateral para facilitar la aplicación del Acuerdo.	Artículo VII 4	Continuo	Se brindó apoyo para la pasantía de Tatiana Neves, de Brasil, para identificar las iniciativas de formación de capacidades relevantes a las Partes de América del Sur.
7.3	Asistir a las Partes en la participación en las reuniones del Acuerdo.	Artículo VII 5	Continuo	Se consultó con las Partes sobre su necesidad de ayuda para los asistentes a la CA4.
7.4	Promover y coordinar actividades en virtud del Acuerdo, incluido el Plan de Acción, conforme a las decisiones adoptadas por la RdP.	Artículo X f)	Continuo	Se brindó asistencia a los Gobiernos de Perú y Ecuador en la organización y realización de los talleres sobre el albatros ondulado. El nuevo sitio web de ACAP se diseñó con el propósito de promover las actividades del Acuerdo ofreciendo más acceso a la información, por ejemplo, a documentos de reunión e informes, evaluaciones de especies, y noticias. Se brindó asistencia a los funcionarios del CA en la coordinación de las actividades relativas a la ejecución del Plan de Acción.

	Tarea/Tema	RdP o mandato correspondiente	Plazo	Progreso hasta la fecha
7.5	Coordinación con los Estados que no pertenecen al Área de Distribución y las organizaciones de integración económica regional para facilitar la coordinación entre las Partes y los Estados no Partes, y las organizaciones nacionales e internacionales e instituciones cuyas actividades sean directa o indirectamente pertinentes a la conservación de albatros y petreles.	Artículo X d)	Continuo	La Secretaría coordina en forma periódica con los Estados que no pertenecen al Área de Distribución, como EE. UU., a los fines de coordinar la acción con las Partes de ACAP en las reuniones relevantes de las OROP. También coordina continuamente con las ONG, como BirdLife Internacional y la WWF, sobre temas pertinentes a los objetivos del Acuerdo, y con las OROP, sobre temas de conservación de aves marinas.
7.6	Buscar y resolver incoherencias en el texto del Acuerdo y sus documentos, para la atención del CA y la RdP.		Mayo del 2007 enero del 2009 continuo	La Secretaría identificó una serie de incoherencias en el texto y entre los artículos y los documentos del Acuerdo, como las Reglamentaciones Financieras y las Reglas de Procedimientos. Se mantiene un listado consolidado de las incoherencias para revisión en la Reunión de las Partes.
8.	Formación de capacidades			
8.1	Asistir al CA y a las Partes en la cooperación técnica y la formación de capacidades.	Artículo IV 2	CA3 Continuo	Se envió un cuestionario a las Partes y los Estados del área de distribución para tratar de encontrar las oportunidades para ayudar a las Partes y los Estados del área de distribución en la formación de capacidades mediante el intercambio de competencias, conocimiento, capacitación y otros recursos. Los resultados se presentaron en la CA3.