



Accord sur la conservation des albatros et des pétrels

Quatrième réunion du Comité consultatif

Le Cap, Afrique du Sud, 22–25 août 2008

Programme de travail du Secrétariat 2007-2009

Les auteurs: Secrétariat

Programme de travail du Secrétariat 2007-2009

État d'avancement du programme de travail du Secrétariat 2007-2009 approuvé par
RdP2 [MoP2]

Rapport sur le premier trimestre de 2008

	Sujet/Tâche	RdP [MoP] ou autre pouvoir	Délai de réalisation	Précisions
1	3^E RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF			
1.1	Prendre les dispositions nécessaires pour la réunion	Article X.a	2007	Achevé
1.2	Préparer les documents pour aider le Comité consultatif selon les besoins		2007	Achevé
1.3	Préparer le rapport de la réunion et le diffuser à toutes les Parties	Article X.a	Dans les 6 semaines après la fin de la réunion	Achevé
2	4^E RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF			
2.1	Prendre les dispositions nécessaires pour la réunion	Article X.a	2008	Le lieu de réunion a été organisé et les contrats pour les services de soutien de la réunion ont été finalisés. La première circulaire de réunion a été diffusée.
2.2	Préparer les documents pour aider le Comité consultatif selon les besoins		2008	
2.3	Préparer le rapport de la réunion et le diffuser à toutes les Parties	Article X.a	Dans les 6 semaines après la fin de la réunion	
3	3^E RÉUNION DES PARTIES			
3.1	Prendre les dispositions nécessaires pour la	Article X.a	Novembre 2009	Des consultations ont été tenues avec la Norvège concernant l'accueil de

	Sujet/Tâche	RdP [MoP] ou autre pouvoir	Délai de réalisation	Précisions
	réunion			RdP3
3.2	Préparer les documents pour aider la Réunion des Parties selon les besoins		Permanent	La planification des documents qui seront présentés a commencé.
3.3	Préparer le rapport de la réunion et le diffuser à toutes les Parties	Article X.a	Dans les 60 jours après la fin de la réunion	Pas encore commencé
5	GESTION DU SECRÉTARIAT			
5.1	Administrer le budget de l'Accord et, s'il a été établi, le fonds spécial prévu à l'article VII (3).	Article X.g	Permanent	Toutes les dépenses sont dans les limites du budget – se reporter au rapport financier ci-joint.
5.2	Préparer les rapports financiers trimestriels pour l'information des Parties et le Président du Comité consultatif	AC2, MoP2	Mars, juin, septembre et décembre chaque année	Ci-joint(s)
5.3	Fournir des informations au public sur l'Accord et ses objectifs, et promouvoir les objectifs de l'Accord	Article X.h	Permanent	La refonte du site Web de l'ACAP dans les trois langues de l'Accord est en train de se faire progressivement..
5.4	Refondre le site Web de l'ACAP pour améliorer l'aptitude du site à informer les Parties et d'autres organes des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Accord.	Article X.h	Juin 2007	La refonte du site Web est achevée. La traduction des documents pour les sites espagnol et français se poursuit.
5.5	Mettre à jour et gérer en permanence le site Web de l'ACAP	Article X.h	Permanent	Le nouveau site Web est accessible en permanence, avec un degré élevé de fiabilité.
5.6	Présenter un rapport à la 3 ^e session de la Réunion des Parties sur l'efficacité et l'efficience du Secrétariat telles que mesurées par les indicateurs de performance élaborés à RdP2 [MOP2] (2 Doc.17)	Article X.i	Novembre 2009	Pas encore commencé.

	Sujet/Tâche	RdP [MoP] ou autre pouvoir	Délai de réalisation	Précisions
5.7	Rassembler selon les besoins des informations résumées fournies par les Parties sur la mise en œuvre et le fonctionnement efficace de l'Accord, particulièrement en ce qui concerne les mesures de conservation prises	Article X.j; Article VII (1) c); Article VIII (10)	Permanent Octobre 2008	Pas encore commencé.
5.8	Représenter l'Accord aux réunions d'autres accords intergouvernementaux, le cas échéant	Article X.d Article XI	Selon les besoins	Le Secrétariat a représenté l'Accord aux réunions suivantes : réunion conjointe des ORGP [RFMO] du thon, Comité des pêches de l'ONU [COFI], réseau des Secrétariats des pêches, CCTRS [CCSBT], CTOI [IOTC]-capture accessoire, CCFFMA [CCAMLR]-MIRP[IMAF]/SC/CommCPPOC [WCPFC], Commission de la CTOI [IOTC]
5.9	Préparer un rapport pour CC3 [AC3] sur les activités du Secrétariat		Mai 2007	Achevé
5.1 0	Préparer un rapport pour CC4 [AC4] sur les activités du Secrétariat		Mai 2008	Pas encore commencé.
5.1 2	Préparer un rapport pour RdP3 [MoP3] sur les activités du Secrétariat	Article X f)	Février 2009	Pas encore commencé.
5.1 3	Finaliser l'Accord de siège avec le gouvernement australien, tel que prescrit par la Réunion des Parties	RdP2 [MoP2]	June 2007	L'action du Secrétariat en ce qui concerne cette tâche est achevée à l'exception de la signature de l'accord de siège [HQA]. Celle-ci aura lieu lorsque l'Australie aura pris les mesures internes requises pour assurer l'application de l'accord de siège.
5.1 4	Recruter du personnel pour les postes de Secrétaire exécutif et d'agent technique dès l'entrée en vigueur de l'accord de siège	MoP2	Novembre 2007	Mesures prises en attendant la mise en œuvre officielle de l'accord de siège. Il est prévu que les entretiens en vue du poste de Secrétaire exécutif se tiendront en même temps que RdP3 [MoP3].

	Sujet/Tâche	RdP [MoP] ou autre pouvoir	Délai de réalisation	Précisions
6	FACILITATION DU TRAVAIL DU COMITÉ CONSULTATIF			
6.1	Aider le Président du CC [AC] selon les besoins afin de faciliter les travaux du Comité consultatif	Article X k)	Permanent	Prestation d'aide pour l'organisation de l'atelier sur l'albatros des Galapagos en Équateur en 2008. Soutien continu pour la mise en œuvre du programme de travail du CC [AC].
6.2	Aider le Président du Comité consultatif à préparer un rapport pour RdP [MoP] sur les activités du Comité consultatif	Article IX 6.e)	Février 2009	Pas encore commencé.
6.3	Aider le Président du Groupe de travail sur la capture accessoire d'oiseaux de mer à coordonner les travaux du Groupe	Article X k)	Permanent	Documentation préparée à l'intention des observateurs aux réunions des ORGP [RFMO] et nombreuses consultations avec les parties prenantes concernées.
6.4	Aider le Président du Groupe de travail sur la situation et les tendances à coordonner les travaux du Groupe	Article X k)	Permanent	Aide fournie sous la forme de l'emploi d'un contractant pour élaborer les évaluations d'espèces Participation continue aux travaux du groupe coordonnant l'élaboration des évaluations d'espèces.
6.5	Aider le Président du Groupe de travail sur la taxonomie à coordonner les travaux du Groupe	Article X k)	Permanent	Aide fournie à la demande.
6.6	Aider le Président du Groupe de travail sur les sites de reproduction à coordonner les travaux du Groupe	Article X k)	Permanent	Liaison avec les Parties concernant la nomination de membres pour participer à ce groupe de travail.
6.7	Élaborer et gérer les bases de données essentielles pour les travaux des quatre groupes de travail de l'Accord		Permanent	Apport fourni à l'Australie pour la préparation du document d'orientation sur l'élaboration de la base de données. Consultation avec les responsables du Comité consultatif sur les rapports/résultats attendus du fait de la base de données. Appel d'offres pour l'engagement d'un consultant. La

	Sujet/Tâche	RdP [MoP] ou autre pouvoir	Délai de réalisation	Précisions
				supervision et la coordination du travail du contractant seront assurées en permanence.
6.8	Tel que prescrit par le Comité consultatif, élaborer et gérer une base de données de la littérature scientifique pertinente.	AC	AC3, AC4	Élaboration de la base de données achevée. Les renseignements sur la littérature scientifique pertinente sont ajoutés au fur et à mesure qu'ils deviennent disponibles.
6.9	Tel que prescrit par le Comité consultatif, élaborer et gérer 'un répertoire des législations pertinentes	AC	AC4	Un répertoire des législations pertinentes a été compilé.
6.1 0	Tel que prescrit par le Comité consultatif, élaborer une liste des autorités, centres de recherche, scientifiques et organisations non gouvernementales qui présentent un intérêt pour l'ACAP	AC	AC3, AC4, AC5	
7	MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD			
7.1	Examiner les indicateurs de performance pour aider la RdP [MoP] à mener l'examen prescrit de la capacité du Secrétariat de réaliser les objectifs de l'Accord	MoP2 Article VIII 14	2008	
7.2	Aider les Parties à assurer la formation et soutenir financièrement d'autres Parties sur une base multilatérale ou bilatérale en vue de faciliter la mise en œuvre de l'Accord	Article VII 4	Permanent	Soutien fourni pour le détachement de Tatiana Neves du Brésil en vue de recenser les initiatives de renforcement des capacités susceptibles d'être utiles aux Parties sud-américaines.
7.3	Faciliter la participation des Parties aux réunions	Article VII 5	Permanent	On a demandé aux Parties de nous faire savoir si elles ont besoin d'aide

	Sujet/Tâche	RdP [MoP] ou autre pouvoir	Délai de réalisation	Précisions
	de l'Accord			pour assister à CC4 [AC4].
7.4	Promouvoir et coordonner les activités relevant de l'Accord, y compris le Plan d'action, conformément aux décisions de la Réunion des Parties	Article X c)	Permanent	Aide fournie aux gouvernementx du Pérou et de l'Équateur pour organiser et animer les ateliers sur l'albatros des Galapagos. Le nouveau site Web de l'ACAP est destiné à promouvoir les activités de l'Accord en améliorant l'accès à l'information, par ex., documents et rapports sur les réunions, évaluations d'espèces et articles d'information.
7.5	Assurer la liaison avec les États de l'aire de répartition non-parties à l'Accord et les organisations régionales d'intégration économique en vue de faciliter la coordination entre les Parties et les États non-parties de l'aire de répartition, et les organisations et institutions internationales et nationales dont les activités intéressent directement ou indirectement la conservation des albatros et des pétrels.	Article X d)	Permanent	Le Secrétariat est régulièrement en contact avec les États de l'aire de répartition non-parties à l'Accord tels que les États-Unis pour se concerter avec les Parties à l'Accord sur les mesures à prendre lors des réunions des ORGP [RFMO] qui présentent un intérêt. De plus, la liaison est régulièrement assurée avec les ONG telles que BirdLife International et le Fonds mondial pour la nature [WWF] sur les questions qui ont un rapport avec les objectifs de l'Accord, et avec les ORGP [RFMOs] sur les questions portant sur la conservation des oiseaux de mer.
7.6	Repérer et corriger les incohérences dans le texte et les instruments de l'Accord et les porter à l'attention du Comité consultatif et de la Réunion des Parties		Mai 2007 Janv. 2009 Permanent	Le Secrétariat a repéré un certain nombre d'incohérences dans le texte de l'Accord et de divergences entre les articles et les instruments de l'Accord, tels que le Règlement financier et le Règlement intérieur. Une liste de ces incohérences est tenue à jour pour l'examen/la prise de décisions par la Réunion des Parties.
8.	Renforcement des capacités			
8.1	Aider le Comité consultatif et les Parties par la coopération technique et le	Article IV 2	AC3 Permanent	Un questionnaire a été envoyé aux Parties et aux États de l'aire de répartition pour recenser les occasions de les aider à renforcer

	Sujet/Tâche	RdP [MoP] ou autre pouvoir	Délai de réalisation	Précisions
	renforcement des capacités			leurs capacités grâce à l'échange de compétences, de connaissances, de formation et d'autres ressources. Les résultats de ce questionnaire ont été présentés à CC3 [AC3].