
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES ALBATROS ET DES PÉTRELS

Résolution 8.4

Programme de travail du Comité consultatif 2026 - 2028

Adoptée par la huitième session de la Réunion des Parties, Dunedin, Nouvelle-Zélande,
19 - 23 mai 2025

Rappelant l'article VIII(11)(d) de l'Accord, qui exige que la première session de la Réunion des Parties établisse le Comité consultatif prévu à l'article IX de l'Accord ;

Rappelant en outre la Résolution 1.5 de la Réunion des Parties sur l'établissement du Comité consultatif, qui comprend un Programme de travail pour ce Comité ;

Notant que la 14^e réunion du Comité consultatif avait élaboré un Programme de travail pour la période 2026-2028 (Rapport de la CC14, annexe 6) en tenant compte des résultats de sa propre réunion et de ceux des réunions précédentes des Groupes de travail sur le statut des populations et de la conservation, et sur les captures accessoires, ainsi que des recommandations fournies par le Groupe de travail sur la taxonomie ;

La Réunion des Parties à l'Accord sur la conservation des albatros et des pétrels

Décide :

d'adopter le Programme de travail du Comité consultatif pour la période 2026-2028 figurant à l'annexe A.

RÉSOLUTION 8.4 ANNEXE A - PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITÉ CONSULTATIF 2026 – 2028

Le présent Programme de travail présente des coûts donnés à titre indicatif (en AUD) et le délai nécessaire à l'exécution des tâches. La CC13 a noté que des niveaux importants de ressources financières et humaines provenant d'autres sources devront être mobilisés afin de mener à bien le Programme de travail. Il s'agit principalement de l'implication du Secrétariat et des responsables du Comité consultatif, mais aussi des Parties, des États de l'aire de répartition et des ONG, en particulier BirdLife International (BLI). Il est à noter que les ressources en personnel sont, dans la plupart des cas, fournies gratuitement. Les heures indiquées ne comprennent pas le temps passé par les Parties ou d'autres organisations, mais reflètent le temps que les responsables du CC et du Secrétariat consacreront à ces tâches.

Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires	
			Temps consacré	Fonds (AUD)		
1. Taxonomie et examen de l'Annexe 1						
1.1	Maintenir la base de données bibliographiques à jour avec les documents taxonomiques pertinents.	GTT, travaux dirigés par le Président	En cours	0,5 semaine par an		S'assurer que les articles pertinents sur la taxonomie sont ajoutés à la base de données bibliographique de l'ACAP.
1.2	Continuer à travailler sur les moyens de séparer visuellement les taxons de l'ACAP similaires.	GTT	2026-2028	2 semaines		Cette base de données facilitera le processus taxonomique et l'identification des spécimens de captures accessoires.
1.3	Poursuivre l'élaboration d'une base de données morphométrique et de plumage	GTT, travaux dirigés par le Président	2026-2028	2 semaines		Cette base de données facilitera le processus taxonomique, l'identification des spécimens de captures accessoires et le stockage à long terme de données précieuses.
1.4	Entretenir une base de données contenant des informations propres à chaque site portant sur la disponibilité d'échantillons pertinents à l'étude des caractéristiques génétiques des espèces inscrites à l'ACAP	GTT	2026-2028	1 mois	5 000 (pour l'élaboration de la base de données)	Effectuer une analyse des lacunes des colonies/sites pour lesquels les informations génétiques sont insuffisantes.

Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires	
			Temps consacré	Fonds (AUD)		
1.5	Aborder les problèmes taxonomiques liés aux espèces dont l'inscription à l'Annexe 1 de l'Accord a été proposée.	Parties et CC	En cours	Variable, en fonction des propositions		Répondre aux propositions (à l'aide d'un modèle d'évaluation des espèces) soumises par les Parties.
1.6	Répondre aux demandes de renseignements sur les questions taxonomiques relatives aux espèces inscrites à l'ACAP et tenir le CC informé des questions taxonomiques pertinentes.	GTT, travaux dirigés par le Président	En cours	1-2 semaines par an.		Encourager l'harmonisation continue avec la CMS et l'UICN. Tenir à jour le tableau de références des espèces reprenant les noms scientifique et commun en plusieurs langues.
1.7	Tenir à jour la liste des espèces candidates.	GTT, travaux dirigés par le Président et le CC	En cours	1-2 semaines par an.		Tenter de résoudre les problèmes de hiérarchisation des tâches. Maintenir la conformité avec la taxonomie ACAP/COI.
2. Informations sur le statut, les tendances et les sites de reproduction						
2.1	Évaluer les carences dans les données sur la population, le suivi, la gestion des sites de reproduction, les menaces et la protection réglementaire soumises à l'ACAP ; demander toutes les données manquantes et intégrer les modifications	GTSPC, Responsable scientifique	En cours	8 semaines par an		Les Parties sont priées de fournir chaque année les données nouvelles ou non encore communiquées. Le Responsable scientifique enverra des rappels chaque année. Maximiser l'utilisation des données existantes (pourrait convenir aux détachements).
2.2	Examiner et affiner les formats normalisés de questionnaires et de résultats pour une meilleure analyse et interprétation. Continuer à améliorer la structure et les requêtes du portail de données	Responsable scientifique, Présidents, Vice-Présidents, GTSPC	En cours	12 semaines par an		

Sujet/Tâche		Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires
				Temps consacré	Fonds (AUD)	
2.3	Évaluer et mettre à jour les tendances démographiques mondiales	Les Présidents du GTSPC, la Responsable scientifique et BLI avec d'autres experts si nécessaire Groupe intersessionnel établi à la CC14.	En cours	3 semaines	5 000	Pourrait nécessiter la mise à jour ultérieure du portail de données. Envisager des approches alternatives, le cas échéant. Passage en revue lors de la CC16
2.4	Mettre à jour les évaluations d'espèces de l'ACAP	Le Groupe de coordination des évaluations d'espèces sera chargé de superviser les mises à jour	En cours	6 semaines par an	12 000	Coûts d'actualisation des cartes par BirdLife. Des rapports d'avancement sont fournis à chaque GTSPC. Travailler avec les principaux éditeurs
2.5	Traduire les mises à jour des évaluations d'espèce et des lignes directrices de l'ACAP en espagnol et en français	Responsable scientifique	En cours	2 semaines par an	15 000	Possibilité de détachement ou de soutien en nature
2.6	Identifier les priorités de suivi des chiffres, des tendances et de la démographie	GTSPC, Responsable scientifique	En cours	2 semaines par an		Examen et mise à jour des priorités et évaluation des progrès accomplis par rapport aux priorités à chaque Réunion du CC.
2.7	Identifier et examiner les populations hautement prioritaires concernant les mesures de conservation	GTSPC, Responsable scientifique	En cours	1 semaine par an		Passage en revue à chaque réunion du CC
2.8	Examiner et hiérarchiser les menaces qui pèsent sur les sites de reproduction et identifier les lacunes dans les connaissances	GTSPC, Responsable scientifique	En cours	1 semaine par an		Mise à jour annuelle des priorités par les Parties, passage en revue des priorités avant la CC16
2.9	Mise à jour des lignes directrices en matière d'éradication	GTSPC, Responsable scientifique, Royaume-Uni, Afrique du Sud, États-Unis, Mark Tasker	2026	3 semaines		Nécessaire à la lumière des nouvelles connaissances acquises lors des récentes tentatives d'éradication des souris domestiques dans les îles

Sujet/Tâche		Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires
				Temps consacré	Fonds (AUD)	
2.10	Lignes directrices relatives au travail avec les albatros et les pétrels pendant la panzootie d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5Nx	Experts externes, Responsable Patricia Serafini	En cours			Lignes directrices pour les espèces ACAP offrant des recommandations générales visant à compléter la gestion des risques et la biosécurité au niveau local ou régional en ce qui concerne la panzootie d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5Nx. L'évaluation du risque de maladie pour l'IAHP H5Nx pour les espèces ACAP doit être réalisée par le groupe intersessionnel.
2.11	Examiner et mettre à jour d'autres lignes directrices en matière de bonnes pratiques	GTSPC, Responsable scientifique	En cours	3 semaines par an		Possibilité de détachements et de petites subventions .
2.12	Élaborer de nouvelles lignes directrices	GTSPC, Secrétariat et autres experts si nécessaire (identifier les responsables)	En cours	?	?	Possibilité de détachements et de petites subventions Par exemple, gestion des colonies, suivi acoustique. Examiner lors de chaque réunion du CC.
2.13	Examiner les nouvelles menaces qui pèsent sur les albatros et les pétrels i) infrastructures de parcs éoliens en mer ii) polluants chimiques iii) plastiques en mer	GTSPC, groupe intersessionnel établi à la CC14.	En cours	2026-2028		Possibilité de détachements et de petites subventions . Développer des moyens d'évaluer, de modéliser, de surveiller et d'atténuer les effets néfastes, y compris les impacts cumulatifs, sur les oiseaux de mer. Fournir des informations pertinentes à la base de données bibliographique. i) Examiner la disponibilité des données sur la hauteur de vol des albatros et des pétrels. ii) Élaborer des lignes directrices pour l'évaluation des risques liés aux parcs éoliens en mer (groupe intersessionnel établi lors de la CC14)

Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires	
			Temps consacré	Fonds (AUD)		
2.14	Fournir des rapports sur les activités intersessionnelles et les réunions des Groupes de travail lors des réunions du CC	GTSPC, Responsable scientifique	2026 et 2027	12 semaines		
3. Captures accessoires d'oiseaux de mer						
3.1	Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d'interaction avec les ORCGP (CC14 Doc 20), en collaboration avec les organismes compétents qui gèrent les pêcheries internationales (ORGP et autres). Les Parties concernées invitent et aident les ORGP et autres organisations internationales pertinentes à évaluer et réduire les captures accessoires d'albatros et de pétrels.	Coordinateurs individuels des ORGP, Secrétariat, GTCA et CC	En cours	18 semaines par an	70 000 par an (soumis à examen)	a) Frais de déplacement, etc. pour participer à certaines réunions des ORGP (frais réduits si une Partie peut contribuer directement) Plusieurs ORGP s'engagent dans l'examen des mesures relatives aux oiseaux de mer au début de la période triennale. Reflète le coût de la participation à deux réunions par ORGP pour six ORGP, sur la base des coûts de 2024. Le chiffre sera réexaminé en permanence afin de refléter l'évolution des priorités en fonction des progrès réalisés dans le cadre de l'examen des MCG des ORGP.
3.1.a	Perfectionner la documentation spécifique de l'ACAP sur les bonnes pratiques en matière de collecte et de déclaration des données sur les captures accessoires et la présenter aux ORGP	Responsables individuels des ORGP, Secrétariat, GTCA	En cours	2 semaines par an	3 000 (financement de base, frais de traduction)	Ces lignes directrices seront également pertinentes pour les programmes d'observateurs nationaux (des Parties) Inclure le développement et la diffusion de ressources
3.1.b	Poursuivre l'examen et la mise à jour de la stratégie d'interaction avec les ORCGP à chaque réunion conjointe des GT.	Mené par : Dimas Gianuca and Sebastián Jiménez.	En cours			

Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires	
			Temps consacré	Fonds (AUD)		
3.2	S'engager avec d'autres organismes internationaux concernés par la conservation des espèces affectées par la pêche (par ex. IAC, CMS)	GTCA et Secrétariat	En cours			Afin de s'assurer que, dans la mesure du possible, les mesures d'atténuation proposées pour les espèces ACAP n'affectent pas négativement d'autres espèces et de rechercher des gains mutuels dans la conservation des espèces.
3.3	Examen intersessionnel des conseils de l'ACAP relatifs aux bonnes pratiques et révision des documents de l'ACAP pour les engins de pêche palangrière et chalutière pélagique et démersale	GTCA par l'intermédiaire des Coordinateurs – Palangre pélagique : Sebastián Jiménez Palangre démersale : Megan Tierney, Ed Melvin, Juan Pablo Seco Pon Chalut : Igor Debski, Verónica Iriarte, Leandro Tamini Pêche à la senne coulissante : Cristian Suazo, Joanna Alfaro	En cours		3 000 (pour la traduction du document sur la pêche à la senne coulissante)	Révision complète et restructuration des documents de conseil afin d'améliorer la lisibilité et la cohérence entre les documents ; contrôle des versions ; et suivi des modifications apportées entre les versions. Présentation à la GTCA13. Examiner les données sur l'efficacité relative, en tenant compte des différences régionales et de différentes combinaisons de mesures afin de soutenir les Conseils en matière de bonnes pratiques.
3.3 a	Conseils pour des essais en matière de taux d'immersion	Groupe intersessionnel établi à la CC14. Responsable : Sebastián Jiménez	2026			Fournir des conseils sur les méthodologies de test adéquates pour démontrer la conformité avec le critère de taux d'immersion de l'ACAP. Présentation à la CGTCA13.
3.4	Poursuivre davantage d'approches permettant d'améliorer l'adoption des bonnes pratiques en matière d'atténuation des captures accessoires	GTCA, GTSPC Secrétariat	En cours			Destiné à contribuer à l'élaboration de futures stratégies d'interaction avec les flottes de pêche. La portée des travaux dépend des recherches en cours visant à améliorer la mise en œuvre des mesures d'atténuation.

Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires	
			Temps consacré	Fonds (AUD)		
3.5	Développer plus avant/actualiser les avis en matière de bonnes pratiques relatifs aux mesures d'atténuation pour les pêches artisanales, à petite échelle et récréatives, notamment les recherches relatives à ces pêches. Mettre les (boîtes à outils reprenant les) avis sur le site web de l'ACAP et faciliter la diffusion des avis	GTCA, mené par : Dimas Gianuca, Javier Quiñones, Gabriel Canani	En cours		2 000 (frais de traduction)	Poursuivre l'élaboration de la boîte à outils contenant des conseils sur les différentes méthodes d'atténuation adaptées à la pêche artisanale et à petite échelle. Bonne opportunité pour un détachement .
3.5 a	Comprendre et atténuer les effets de la pêche pélagique à petite échelle sur les oiseaux de mer, en particulier lorsque la ligne principale est directement attachée à des flotteurs de surface	GTCA				Possibilité de détachements et de petites subventions
3.6	Développer plus avant les conseils en matière de bonnes pratiques concernant les mesures d'atténuation dans la pêche au filet maillant	GTCA	En cours	2 semaines		À travers les contacts avec des initiatives externes. La première étape prévue de ce processus serait un examen complet de la littérature scientifique relative aux mesures d'atténuation dans la pêche au filet maillant pour tous les taxons, à compiler pour la GTCA11 et auquel les Parties à l'ACAP pourraient participer, le cas échéant.
3.7	Mieux comprendre et atténuer les captures accessoires d'oiseaux de mer par les palangres démersales flottantes, y compris les moyens d'accélérer le taux d'immersion de ces engins.	Groupe intersessionnel du GTCA	2026-2028			Possibilité de détachements et de petites subventions
3.8	Poursuite du développement et de l'évaluation du lestage des lignes de branchement des palangres pélagiques ou autres domaines de recherche prioritaires	GTCA				Parmi les opportunités de détachements et de petites subventions se trouvent l'évaluation de l'efficacité des modèles d'hameçons lestés et l'utilisation d'alternatives non-toxiques au plomb lors de l'ajout de lest à l'hameçon.

Sujet/Tâche		Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires
				Temps consacré	Fonds (AUD)	
3.9	Déclaration sur les indicateurs de captures accessoires et les données associées, amélioration des approches méthodologiques et du format des déclarations, selon les besoins Examen intersessionnel pour affiner les indicateurs	Parties, GTCA, Secrétariat, Groupe intersessionnel établi à la CC14	En cours	20 semaines	10 000 par an	Besoin d'un soutien contractuel, car il s'agit d'un élément clé du travail (0,25 ETP ?) Soutenir l'établissement de rapports sur les indicateurs de réponse. Détachement éventuel. Apporter si possible des contributions aux ateliers sur les données organisés par les Parties. Affiner les indicateurs de réponse simples (GTCA13) Mise en œuvre d'un plan visant à aider les Parties et les États de l'aire de répartition à remplir leurs obligations en matière d'établissement de rapports
3.10	Examiner et mettre à jour le cadre de hiérarchisation des menaces en mer	Les Parties et le CC	RdP9	4 semaines	10 000 (contrat de collecte d'informations auprès des ORGP et d'autres États)	Adopter une approche progressive pour la mise à jour des pêcheries : 1) les Parties et les observateurs des États de l'aire de répartition et des économies membres de l'APEC doivent mettre à jour les informations sur leurs pêcheries ; 2) les informations sur les pêcheries gérées par les ORGP doivent être mises à jour à l'aide de documents accessibles au public et par l'intermédiaire de protocoles d'accord ; et 3) un processus supplémentaire serait nécessaire pour les autres États qui n'interagissent pas actuellement avec l'ACAP. Possibilité de détachement et de petite subvention

Sujet/Tâche		Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires
				Temps consacré	Fonds (AUD)	
3.11	Examen des lignes directrices de bonnes pratiques en matière de collecte de données par les programmes d'observateurs et d'utilisation du suivi électronique pour l'évaluation et le suivi des captures accessoires	GTCA, groupe intersessionnel établi à la CC14. Responsable : Igor Debski	En cours			Commencer l'examen à la GTCA13, y compris la fourniture d'orientations sur les méthodes d'estimation des captures accessoires d'oiseaux de mer. La tâche 3.1 (Interaction avec les ORGP) constituera un outil de diffusion important.
3.12	Modéliser la menace que représentent les captures accessoires pour les populations d'oiseaux de mer afin de faire connaître le risque d'extinction pour les espèces inscrites à l'ACAP.					Nécessitera des ressources (possibilité de détachement ou de petite subvention). L'ACAP doit saisir les occasions pertinentes. Approfondir l'étude de la dimension humaine des captures accessoires et de leur atténuation en tant qu'approche pertinente pour accroître l'adoption de mesures de conservation.
3.13	Aider à favoriser et à soutenir la collaboration dans l'évaluation des risques et des conséquences néfastes sur les oiseaux de mer à différentes échelles	GTCA	En cours			Encourager, favoriser et soutenir les efforts collaboratifs visant à effectuer l'évaluation des risques et des conséquences néfastes sur les oiseaux de mer, y compris renforcer les capacités nécessaires afin de mener à bien cette évaluation (possibilité de détachement). Plusieurs initiatives sont en cours de réalisation.

Sujet/Tâche		Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires
				Temps consacré	Fonds (AUD)	
3.14	Fournir des informations aux Parties et aux autres sous-groupes afin de permettre la formulation de commentaires sur les évaluations individuelles des pêches	Secrétariat, GTCA	En cours		5 000 (pour une personne détachée/contractuelle qui continuera de fournir des avis sur le processus)	Le Secrétariat continue d'engager, selon les besoins, des consultants qui ont déjà fourni des conseils sur ce processus. Un sous-groupe du GTCA continuera de rechercher les possibilités de participer aux programmes pertinents et indiquera quand une contribution supplémentaire du consultant serait utile. Le Secrétariat continuera de recevoir les notifications des cadres de certification des pêcheries et les partagera, le cas échéant, avec le sous-groupe.
3.15	Poursuite du développement de technologies et de techniques pour le suivi du respect des mesures d'atténuation	GTCA	En cours			Possibilité de détachements et de petites subventions . Passer en revue l'état actuel du suivi dans les principales pêcheries et entreprendre des recherches sur les technologies et techniques de développement permettant de contrôler la conformité, y compris le SE.

Sujet/Tâche		Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires
				Temps consacré	Fonds (AUD)	
3.16	Poursuivre la mise à jour par étapes des fiches d'information sur les méthodes d'atténuation sous un format simplifié : 1) Pratiques sûres en matière de lestage des lignes 2) Avis actualisés sur les dispositifs d'effarouchement des oiseaux pour les palangres pélagique et démersale, et 3) Fiches pratiques relatives aux bonnes pratiques de l'ACAP	GTCA, BLI, Secrétariat Mené par : Dispositifs d'effarouchement des oiseaux : Sebastián Jiménez Lestage des palangres démersales : Barry Baker Atténuation pour les câbles de chalut (câble de contrôle du filet inclus) : Marcelo García Manipulation sans danger des oiseaux de mer enchevêtrés dans les filets : Verónica Iriarte	En cours	1 semaine par fiche d'information	15 000 (pour la traduction et pour les nouvelles fiches pratiques)	
3.17	Élaborer des lignes directrices pour le retrait sans danger des oiseaux enchevêtrés dans les filets (senne coulissante, chalut, filet maillant)	SBWG, Verónica Iriarte, Cristián Suazo, Juan Pablo Seco Pon, Secretariat, Yann Rouxel	SBWG13	12 semaines	8 000	Standardiser les procédures et développer des infographies pour les lignes directrices. Frais de développement d'images et de graphiques, de conception des lignes directrices et de traduction
3.18	Diffusion de la boîte à outils du Southern Seabirds Trust pour la sécurité des oiseaux de mer à destination de la chaîne d'approvisionnement du thon	GTCA, BLI	En cours			Partager des ressources et fournir des conseils d'experts

Sujet/Tâche		Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires
				Temps consacré	Fonds (AUD)	
3.19	Tenir à jour la bibliographie des informations pertinentes sur les captures accessoires (voir également la tâche 5.7)	GTCA, Responsable scientifique	En cours	1 semaine par an		Inclut la littérature publiée et non publiée. Remplacer les documents de travail par les documents publiés lorsque c'est possible. Encourager la soumission d'information par les Parties et d'autres acteurs. Renvois et liens vers la BMIS et d'autres bases de données en ligne sur la capture accessoire
4. Renforcement des capacités, nouvelles Parties, organisation du travail						
4.1	Fournir de l'aide et renforcer les capacités visant à favoriser l'élaboration et la mise en œuvre des PAN-O	CC, Parties et BLI	En cours	10 semaines		Renforcement des capacités en fonction des besoins déterminés par les Parties intéressées afin de favoriser la mise en œuvre, en particulier en Équateur, en France, au Pérou, en Afrique du Sud, (en Angola, en Namibie, au Mozambique, à Madagascar), à Tristan da Cunha (RU) et dans la pêche extérieure de la Communauté européenne
4.2	Poursuivre le développement et la mise en œuvre de la stratégie d'adhésion de nouvelles Parties et d'engagement d'un dialogue avec des États non Parties à l'ACAP	CC, Parties, Secrétariat	En cours			Travail initial mené à la CC7, à poursuivre en intersessions, coopération des Parties chefs de file et du Secrétariat le cas échéant
4.3	Examiner la structure et le fonctionnement des Groupes de travail, y compris leur rôle et la participation des membres et des experts	GTSPC, GTCA, GTT, CC	En cours			

Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires	
			Temps consacré	Fonds (AUD)		
4.4	Alimenter et mesurer les indicateurs de renforcement des capacités	CC, Parties, Secrétariat	En cours			Se concentrer sur le renforcement des capacités entre les Parties, et non sur les activités nationales. Reconsidérer les indicateurs de renforcement des capacités à la lumière des discussions de la RdP8.
4.5	Identifier les possibilités de renforcement des capacités lors de l'examen des demandes de petites subventions et de détachement	GTSPC, GTCA, GTT et Sous-Comité sur les petites subventions	En cours			Les petites subventions et les détachements sont un moyen essentiel pour ACAP de promouvoir le renforcement des capacités entre les Parties et avec d'autres.
5. Indicateurs, priorités, études et mesures collectives de conservation						
5.1	Passer en revue les données liées aux sites de reproduction et les cadres de hiérarchisation des menaces maritimes adoptés par la RdP4, réviser les priorités en matière de conservation et identifier les actions à entreprendre pour contrer ces menaces prioritaires	Présidents des GT et Groupes de travail	2027	4 semaines		Rapport à la RdP9. Voir également tâches 2.8 et 3.10.
5.2	Revoir le format des rapports sur la mise en œuvre de l'Accord, en mettant l'accent sur les mesures de conservation prioritaires, à terre, en mer et pour les populations hautement prioritaires.	Président du CC, Présidents des Groupes de travail, Secrétariat	2026-2028	4 semaines p.a.		Le format du rapport devrait saisir les activités entreprises dans le cadre de l'Accord, y compris celles rapportées par les Parties, ainsi qu'une évaluation de l'efficacité de ces activités dans le cadre des priorités de conservation. L'examen permettra également d'identifier les possibilités de simplifier le rapport.

Sujet/Tâche	Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires	
			Temps consacré	Fonds (AUD)		
5.3	Réviser les Plans d'action actuels (s'agissant des Plans nationaux, à la demande des Parties concernées) et formuler des conseils concernant les nouveaux Plans d'action pour les espèces inscrites à l'ACAP et les populations prioritaires	GTSPC, GTCA, GTT, CC, Parties	En cours	16 semaines		Le groupe intersessionnel sur les populations prioritaires répondra aux requêtes des Parties, par ex. la mise en œuvre du plan d'action pour l'albatros <i>P. irrorata</i>
5.4	Examiner et mettre à jour toute publication qui ne figure pas encore dans le Programme de travail	GTSPC, GTCA, GTT, Secrétariat	En cours	4 semaines		
5.5	Mettre en œuvre un système d'indicateurs du succès de l'ACAP	Parties, Secrétariat, BirdLife International et CC	En cours	1 semaine par an		Nécessite la présentation de rapports par les Parties et la collecte d'informations par le Secrétariat
5.6	Passage en revue des indicateurs de performance de l'ACAP	GTSPC, GTCA Présidents, Responsable scientifique et BLI	2027	3 semaines		Examiner les moyens d'améliorer les rapports sur la mise en œuvre des bonnes pratiques d'atténuation par les Parties
5.7	Revoir les informations et projets de rapport sur la mise en œuvre triennale, et autres rapports à la RdP	Comité consultatif, Secrétariat	2027			Conformément à l'article IX 6 (d) de l'Accord.
5.8	Poursuivre la mise à jour de l'analyse de la concomitance de la répartition et des interactions des albatros et de pétrels avec les activités de pêche ainsi que les données de captures accessoires afin de favoriser la hiérarchisation et le ciblage des mesures de réduction des risques causés par la pêche pour les espèces inscrites à l'ACAP dans les eaux relevant de la juridiction nationale et celles gérées par les ORGP et la CCAMLR.	GTCA, GTSPC et Parties, BLI	En cours	16 semaines	10 000	Possibilités de petites subventions . Évaluer les besoins en matière de renforcement des capacités afin de faciliter la coordination régionale, ce qui contribuera à mieux évaluer les captures accessoires. Mettre davantage l'accent sur les populations hautement prioritaires de l'ACAP et les zones à haut risque de captures accessoires

Sujet/Tâche		Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires
				Temps consacré	Fonds (AUD)	
5.9	Examen de la disponibilité des données de suivi et de répartition des albatros et des pétrels afin de garantir la représentativité des espèces/classes d'âge. Hiérarchiser les lacunes et encourager les études permettant de les combler	GTSPC, CC, Responsable scientifique et BirdLife International	2026-2027	6 mois	24 000 (contrat BLI)	Examiner les indicateurs de suivi à la CC16 Soutenir un contrat BLI pour identifier les lacunes dans la couverture des données de suivi, pour contacter les détenteurs de données de suivi qui ne figurent pas dans la base de données de suivi, pour les encourager à soumettre leurs données et pour aider les détenteurs de données à soumettre leurs données. Tout contrat avec BLI inclurait une importante contribution en nature.
5.10	Encourager le développement de lignes directrices de l'ACAP concernant l'analyse des chevauchements entre les oiseaux de mer et les pêcheries et l'évaluation des risques.	GTCA et GTSPC (groupe intersessionnel établi à la CC14)	AC15			Voir les TdR élaborés à la CC14.
5.11	Améliorer la compréhension des conséquences du changement climatique sur les albatros et les pétrels	GTSPC, GTCA, GTT, Parties, Responsable scientifique	En cours			Possibilité de petite subvention . Soutenir la recherche et la surveillance des effets du changement climatique sur le cycle biologique, le comportement et le succès de la reproduction, l'état de l'habitat de reproduction et la prévalence des maladies, etc. Identifier les moyens d'accroître la résistance des albatros et des pétrels à ces effets. Des réponses internationales concertées et coordonnées sont nécessaires pour répondre aux besoins critiques en matière de recherches
5.12	Soutien à la Journée mondiale de l'albatros (WAD)	Secrétariat, GTSPC, GTCA, Parties	En cours		3 000 par an	Élaboration, production et distribution des ressources de la WAD (logos, affiches, brochures etc.). Soutenir d'autres moyens de promouvoir la WAD (par ex. concours, etc.)

Sujet/Tâche		Groupe responsable	Calendrier	Ressources		Détails de l'action/commentaires
				Temps consacré	Fonds (AUD)	
5.13	Mettre en œuvre la stratégie de communication de l'ACAP	Présidents des Groupes de travail, Président du CC et Secrétariat	En cours		65 000 par an (y compris le recours à des experts supplémentaires)	Possibilités de détachements . Améliorer la communication sur la crise de conservation à laquelle sont confrontés les albatros et les pétrels et sur les solutions efficaces de l'ACAP
5.14	Gérer une base de données de la littérature scientifique pertinente	Secrétariat	En cours	2 semaines par an		
5.15	Gérer un répertoire des lois applicables	Secrétariat	En cours	1 semaine par an		Les Parties devront fournir davantage d'informations lorsqu'elles sont disponibles
5.16	Gérer une liste des autorités, centres de recherches, chercheurs et organisations non-gouvernementales pertinentes à l'ACAP	Secrétariat	En cours	2 jours par an		Les Parties et le CC sont priés de fournir des informations supplémentaires lorsqu'elles sont disponibles
5.17	Réviser l'annexe 2 (Plan d'action) de l'Accord	CC, Parties, Secrétariat	2026-2027			Rédaction d'un rapport à l'intention du CC par les responsables du CC. Rapport à la RdP.
6. Gestion des travaux du CC, supervision et travail de liaison du Secrétariat, interaction entre les organes de l'ACAP						
6.1	Examiner et formuler des recommandations sur les questions budgétaires selon les besoins	CC	En cours	2 semaines par an		Conseils à plus court terme formulés par le Président du CC
6.2	Examiner et formuler des recommandations sur les questions relatives au Personnel selon les besoins	CC	En cours	1 semaine par an		Conseils à plus court terme formulés par le Président du CC
6.3	Superviser, conseiller et orienter le Secrétariat en ce qui concerne la base de données, le portail internet	Présidents des GT, Président et Vice-Présidente	En cours	6 semaines par an		
6.4	Gestion des travaux du Comité consultatif	Président, Vice-Présidente et Présidents des GT	En cours	18 semaines par an		